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U ovom radu izraĎen je plan izvoĎenja graĎevinskih radova. IzraĎeni plan izvoĎenja 
obuhvaća tehnologiju izvoĎenja radova, analizu cijena, izradu sheme gradilišta i vremenski plan 
izvoĎenja radova. Podloga za izradu ovog rada bila je projektno tehnička dokumentacija i 
troškovnik koje mi je ustupio izvoĎač radova, graĎevinska tvrtka „MeĎimurje PMP“. Pomoću 
projektno tehničke dokumentacije opisao sam tehnički dio graĎevine, veličinu, namjenu, 
materijale, lokaciju i konstrukciju. Kod tehnologije izvoĎenja radovi opisani su materijali i način 
izvoĎenja te su priložene slike pojedinih radova radi lakše vizualizacije procesa graĎenja. Nakon 
tehnologije izvoĎenja radova izradio sam kompletnu shemu gradilišta kojom se osigurava 
optimalno korištenje prostora i učinkovitost gradnje. Shemu gradilišta izradio sam u AutoCad-u, 
na temelju vlastitih znanja i boravka na gradilištu prilikom obavljanja stručne prakse pošto je 
izvoĎač radova nije izradio. Zatim sam izradio analizu cijena na temelju količina iz troškovnika 
za sve stavke. U nastavku je izračunato trajanje svake aktivnosti po danima odnosno mjesecima. 
Trajanja aktivnosti prikazane su vizualno pomoću programskog paketa MS Project u vidu 
gantograma. Na temelju izraĎenog gantograma predviĎa se trajanje dogradnje graĎevine u 
razdoblju od 30. srpnja 2018. godine do 1. ožujka 2019. godine, odnosno u trajanju od 155 dana. 
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 Summary 
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     This final paper presents a performance plan for construction works. The draft performance 
plan covers work performance technology, pricing analysis, scheme of the construction site and 
timeline of works. The basis for this paper was the project technical documentation and the bill 
of quantities given to me by the contractor, the construction company "MeĎimurje PMP". I have 
described the technical part of the building, the size, the purpose, the materials, the location and 
the construction using the project technical documentation. In the technology of performing the 
works, the materials and the way of execution are described and the pictures of the individual 
works are attached to facilitate the visualization of the construction process. After the technology 
of the works I made a complete scheme of the construction site, which ensures optimal use of 
space and efficiency of construction. I made a scheme of the construction site in AutoCad, based 
on my own knowledge and on the time I spent on the construction site as a probationer. Then I 
made a price analysis based on the bill of quantities for all items. Below I have calculated the 
duration of each activity by days or months. Duration of activities are displayed visually using 
the MS Project program in the form of gantt chart. Based on the created gantt chart, the duration 
of the construction is foreseen in the period from 30 July 2018 to 1 March 2019, ie for 155 days. 
 
Key words: organization, technical description, performance technology, gantt chart, scheme of 
the construction site , price analysis 
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1. UVOD  
Organizacija gradilišta (graĎenja) podrazumijeva ureĎenje gradilišta odnosno pogona za 
graĎenje te koordinaciju i unapreĎivanje procesa graĎenja odnosno proizvodnje radi gradnje 
graĎevine odgovarajuće kvalitete u odreĎenom roku uz minimalne troškove. Organizacija 
graĎenja stara je koliko i samo graĎenje te se već od najranijih početaka ljudskih aktivnosti na 
području graĎenja primjenjivalo i razvijalo organizacijsko ramišljanje kako bi ostvarili lakši, 
brži, sigurniji i što jeftiniji rad. Organizacijom se smatra svaka ujednačena, rutinska, 
konvencionalna djelatnost neke grupe ljudi, odnosno svaka očekivana shema ponašanja i 
djelovanja. Organizacija uvijek predstavlja neki sustav ili meĎusobno povezan skup dijelova koji 
su različiti od svakog dijela zasebno kao i od mehaničkog zbroja dijelova. Zato je organizacija 
složena cjelina meĎusobno povezanih dijelova. Nastaje kad grupa ljudi djeluje povezano na 
nekoj trajnijoj osnovi radi postizanja zajedničkih ciljeva. Kod izvedbe radova uvijek se javljaju 
neplanirani radovi i negativni utjecaji. Da bi se navedene radove i utjecaje svelo na minimum ili 
ih se potpuno preveniralo bez ometanja izgradnje samog objekta i bez dodatnih troškova nužno 
je kvalitetno organizirati i planirati gradnju. Projekt organizacije graĎenja je temeljna tehničko-
ekonomska dokumentacija pripreme graĎenja kojom se usklaĎuju procesi, zadaci, izvršitelji i 
odgovornosti kako bi se ostvarili uvjeti za sigurno, ekonomično i pravovremeno izvršenje 
graĎevine prema projektnoj dokumentaciji i svim pravilima struke. Temeljni podaci za izradu 
projekta organizacije graĎenja su: tehnička dokumentacija, raspoloživa operativna sredstva, 
podaci o lokalnim prilikama i terenskim uvjetima i količina samih radova. Dobro izraĎen projekt 
organizacije graĎenja omogućuje optimalizaciju i racionalizaciju vremena i troškova, skraćenje 
vremena gradnje, racionalno upravljanje resursima, smanjenje rizika i postizanje projektirane 
razine kvalitete konačnog graĎevnog proizvoda.  
 
Ovim radom ću izraditi projekt organizacije graĎenja na primjeru dogradnje poslovne 
graĎevine Centrometal u Macincu. Za potrebe završnog rada od izvoĎača radova, graĎevinske 
tvrtke „MeĎimurje PMP“ dobio sam troškovnik i količine predviĎenih radova. U ovom radu 
detaljnije ću opisati način i tehnologiju izvoĎenja pojedinih radova. U tehničkom opisu biti će 
navedena namjena, lokacija, opis, veličina graĎevine i slično. Kod tehnologije izvoĎenja radova 
biti će specificirane pojedine faze radova. Shemom gradilišta biti će prikazani prostorni plan 
ureĎenja gradilišta za lakše funkcioniranje gradnje i racionalno korištenje prostora. Tablično će 
biti prikazane analize cijena pojedinih radova. Terminski plan izvoĎenja radova biti će prikazan 
pomoću gantograma, tipa linijskog grafikona koji prikazuje vremensko trajanje pojedinih radova 
i njihovu meĎuovisnost. 
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2. TEHNIČKI OPIS 
Predmet rekonstrukcije je dogradnja sa istočne strane postojeće poslovne graĎevine 
investitora Centrometal d.o.o. u Macincu. Predmetna graĎevina po namjeni je predviĎena kao 
graĎevina za proizvodnju proizvoda od metala, projektirana je tako da tlocrtom dominira 
proizvodni pogon i skladišta robe. 
2.1. Oblik i veličina graĎevne čestice 
Planirana rekonstrukcija/dogradnja predviĎena je na novoformiranoj graĎevnoj čestici k.č. 
1529/2 k.o. u Macincu. Novoformirana graĎevna čestica k.č. 1529/2 k.o. Macinec formira se 
spajanjem postojećih k.č. 1529/2, 1505/2, 1502/02, 1501/2 , 1497/2, 1496/2, 1495/2, 1494/2, 
1493/2, 1492/2, 1491/2, 1490/2, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513/1, 1514/1, 
1515/1 k.o. Macinec kao što je prikazano na slici 2.1., a ukupna veličina čestice će iznositi 
29.348,00 m
2
. 
 
Slika 2.1. Geodetska situacija graĎevine 
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2.2. Namjena i veličina graĎevina 
GraĎevina je po namjeni predviĎena kao graĎevina za proizvodnju proizvoda od metala, 
projektirana je tako da tlocrtom dominira proizvodni pogon i skladište robe. Tlocrtni gabariti 
pojedinih dijelova predmetne dogradnje su slijedeći : 
 
Uporabna cjelina A - zatvorena graĎevina = 63,00 m x 83,08 m. 
Uporabna cjelina B - nadstrešnica = 30,57 m x 66,94 m. 
Uporabna cjelina B – zatvorena graĎevina = 56,08 m x 80,98 m. 
Ukupno uporabna cjelina B = 74,90 m x 80,98 m. 
Ukupna GraĎevina ( A + B) = 149,65 m x 86,98 m. 
Projektirana graĎevina će na parceli biti pozicionirana tako da je na najbližem dijelu od 
sjeverne meĎe udaljena 5,70 m, od istočne meĎe 7,40 m, od južne meĎe na najbližem dijelu 
20,85 m. 
2.3. Katnosti i visina 
Predmetna dogradnja graĎevine po katnosti predviĎena je kao prizemlje + kat. Pojedini 
prostori kao što su CAS i skladište izvode se kao jednoetažni prostori sa punom korisnom 
visinom do krovne konstrukcije koja se montira na visini od 9,00 m od kote gotovog poda 
graĎevine. Visina vijenca (atike) graĎevine je 11,50 m u odnosu na okolni ureĎeni teren. U 
proizvodnom dijelu predmetne graĎevine predviĎa se 30 zaposlenih po smjeni. Kolni pristup za 
stranke i zaposlenike predmetne graĎevine je izveden sa južne strane parcele, a cijela parcela je 
ograĎena postojećom ogradom u skladu s prostorno planskom dokumentacijom na način vidljiv 
u grafičkom prilogu Situacija. Kolni ulaz je postojeći i nije predmetom ovog projekta. 
2.4. Iskaz površina i obračunskih veličina 
2.4.1. Neto površina graĎevine 
Tlocrt prizemlja:  
1. Nadstrešnica : 1.375,00 m2 
2. MeĎufazno skladište: 1.100,00 m2 
3. Kancelarija: 9,60 m2 
4. CAS: 845,00 m2 
5. Montaža: 1.090,00 m2 
6. Skladište: 1.090,00 m2 
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7. Skladište: 4.100,00 m2 
8. WC: 5,20 m2 
9. Prijemni prostor: 12,05 m2 
10. Kancelarija: 14,90 m2 
 
Tlocrt kata: 
11. MeĎufazno skladište: 705,00 m2 
12. Montaža: 1.120,00 m2 
13. Stubište: 16,40 m2 
14. Ulazni prostor: 22,40 m2 
15. Garderoba: 29,75 m2 
16. WC: 11,00 m2 
17. Tuš: 6,30 m2 
18. Skladište: 1.520,00 m2 
19. Galerijsko Skladište: 750,00 m2    
 
UKUPNA NETO POVRŠINA GRAĐEVINE: 13.822,60 m2 
ISKORISTIVOST PARCELE: 
Bruto površina dogradnje – uporabna cjelina A – prizemlje: 4.184,05 m2 
Bruto površina dogradnje – uporabna cjelina A – kat: 750,00 m2 
Bruto površina dogradnje – uporabna cjelina B – prizemlje : 4.341,35 m2 
Bruto površina dogradnje – uporabna cjelina B – kat: 3.465,50 m2 
Ukupna bruto površina PROJEKTIRANE graĎevine: 12.740,90 m2 
Ukupna bruto površina postojeće graĎevine: 5.286,60 m2 
Ukupna bruto površina svih graĎevina na parceli: 17.990,90 m2 
UKUPNA POVRŠINA PARCELE: 29.348,00 m2 
KOEFICIJENT ISKORISTIVOSTI / kis: 0,61  
IZGRAĐENOST PARCELE:  
Tlocrtna površina dogradnje – uporabna cjelina A : 4.856,00 m2 
Tlocrtna površina dogradnje – uporabna cjelina B: 5.716,00 m2 
Ukupna tlocrtna površina PROJEKTIRANE graĎevine: 10.572,00 m2 
Ukupna tlocrtna površina postojeće graĎevine: 7.317,40 m2  
Ukupna tlocrtna površina svih graĎevina na parceli: 17.889,40 m2 
UKUPNA POVRŠINA PARCELE: 29.348,00 m2 
KOEFICIJENT IZGRAĐENOSTI / kig: 0,60 
OBUJAM ZGRADE:  
Obujam DOGRADNJE graĎevine – zatvoreni prostor: 13.708,00 m3 
UKUPAN OBUJAM ZGRADE: 13.708,00 m
3 
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2.5. Uvjeti za oblikovanje, konstrukcija i obrada graĎevine 
Konstrukcija graĎevine je prefabricirana skeletna AB konstrukcija. MeĎukatne konstrukcije 
graĎevine izvode se od prefabriciranih elemenata AB konstrukcije, a temeljenje je na temeljnim 
stopama, trakama te temeljnim gredama. Odabrani konstruktivni sistem omogućiti će potpunu 
funkcionalnost graĎevine, izražajnost oblika i ekonomičnost u izgradnji. Svi prostori imaju 
odgovarajuću hidroizolaciju i toplinsku izolaciju. 
2.5.1. Zidovi 
GraĎevina se zatvara betonskim termoizoliranim panelima debljine 24,00 cm koji se 
postavljaju vertikalno do visine atike na 11,50 metara od kote gotovog poda graĎevine. Iznutra 
se graĎevina pregraĎuje betonskim termoizoliranim panelima, zidanim zidovima i montažnim 
gipskartonskim stijenama različitih debljina ovisno o funkcionalnim zahtjevima i požarnim 
propisima. Zidovi u sanitarnim čvorovima opločuju se zidnim keramičkim pločicama do visine 
stropa. 
2.5.2. Fasada 
GraĎevina se zatvara betonskim termoizoliranim panelima debljine 24,00 cm koji se 
postavljaju vertikalno do visine atike na 11,50 m od kote gotovog poda graĎevine. 
2.5.3. Stropovi 
Stropna konstrukcija nad proizvodnim pogonom i skladištima je ujedno i krovna ili 
meĎukatna konstrukcija izvedena od TT ploča ili samonosivnog visokovalnog trapeznog lima. 
2.5.4. Krov i krovište 
Krovišna konstrukcija nadstrešnice izmeĎu postojeće i nove graĎevine je AB prefabricirana i 
pokriva se tipskim krovnim toplinski izoliranim sendvič panelima (istima kao što su izvedeni na 
postojećem dijelu graĎevine), a na dijelu graĎevine koji je zatvoren i u kojem su smještena 
skladišta, montaža i sl. unutarnji prostor konstrukcije krovišta je predviĎen kao samonosivi 
visoko profilirani krovni lim na glavnim AB nosačima koji su u nagibu i preko njih se 
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postavljaju slojevi ravnog krova (toplinska izolacija i krovna TPO folija). Nagib krova nad 
nadstrešnicom iznosi 7°. Nagib ravnog krova graĎevine iznosi 2%. 
 
2.5.5. Podovi 
Završne obrade podova razlikuju se po namjeni prostorija, karakteristikama za otpornost i 
lako održavanje, kao i prema nivou željene obrade (keramika, laminat, industrijski pod). 
 
2.5.6. Izolacije 
Svi prostori imaju odgovarajuću hidroizolaciju i toplinsku izolaciju. 
2.5.7. Osvjetljenje i ventilacija 
Svi prostori imaju dovoljno osvjetljenje bilo prirodno i umjetno ili samo umjetno. Osigurana 
je prirodna ili umjetna ventilacija radi osiguranja uklanjanja neugodnih mirisa, uklanjanja 
suvišne topline i uklanjanja razrijeĎene prašine. Dodatna prinuda ventilacija pomoćnih prostorija 
osigurati će se ventilatorima i ventilacionim rešetkama. 
2.5.8. Načini i uvjeti priključenja na prometnu, komunalnu i drugu infrastrukturu 
Postojeći kolni pristup na parcelu je s Neumannove ulice na zapadnoj strani koji se zadržava. 
U graĎevini su predviĎene instalacije telefona, gromobrana, vatrodojave, vode, kanalizacije, 
plina, instalacije grijanja, hlaĎenja i ventilacije, interni tehnološki plinovi (argon, dušik, 
komprimirani zrak). Svi potrebni priključci za predmetnu graĎevinu su postojeći na predmetnoj 
graĎevinskoj parceli. Shodno tome nije raĎena situacija sa prikazom komunalnih priključaka. 
Priključci instalacija se po potrebi rekonstruiraju. Sve instalacije obraĎene su u zasebnim 
projektima. 
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2.5.9. Vodovod i odvodnja 
Na predmetnoj parceli izveden je vodovodni priključak za potrebe za sanitarnom vodom i za 
protupožarnu zaštitu. Iz obavijesti o izmjeri Q/H linije vidljivo je da postojeći cijevovod 
protupožarne zaštite neće zadovoljiti za protupožarne potrebe rekonstrukcije poslovne graĎevine, 
te je iz toga razloga projektiran kopani bunar požarne vode sa protupožarnom hidrostanicom za 
snabdjevanje unutarnjih i vanjskih hidranata. Vanjska hidrantska mreža projektirana je u obliku 
prstena sa nadzemnim i podzemnim hidrantima i vatrogasnom opremom. Nakon dobivanja 
graĎevinske dozvole, a prije izrade kopanog bunara izvršiti će se sva potrebna ispitivanja i 
probna crpljenja. Projektirani je betonski kopani bunar promjera 150 cm, voda u kopanom 
bunaru je akumulacija za potrebe protupožarne hidrostanice. Nakon izvedbe bunara probnim 
crpljenjem utvrditi će se stalni nivo vode, nakon čega će se utvrditi dubina postavljanja usisne 
košare koja ne može biti dublja od 5,80 metara od nivoa protupožarne hidrostanice. Prema 
geomehaničkom izvještaju nivo podzemne vode je na 2,60 metara na najbližoj bušotini pozicije 
projektiranog kopanog bunara. Sanitarno fekalna odvodnja odvoditi će se u novoprojektiranu 
septičku taložnicu zatvorenog tipa do izgradnje kanalizacije. Oborinske vode s krova graĎevine 
odvoditi će se sa ureĎenih površina preko separatora masti i ulja u otvoreni kanal preko postojeće 
izljevne graĎevine. 
2.5.10. Mjere zaštite okoliša 
Sav opasan otpad koji se proizvodi u graĎevini zbrinjava su u skladu sa važećim propisima 
mjera zaštite okoliša. Za odlaganje i odvoz komunalog smeća postavljeni su na graĎevnoj čestici 
kontejneri za smeće dovoljnog kapaciteta te lako pristupačni vozilu za odvoz smeća. 
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3. SHEMA GRADILIŠTA 
Shema gradilišta je tlocrtni grafički prikaz smještaja planiranih objekata s ucrtanom granicom 
odnosno gradilišnom ogradom, predviĎenih prometnica, potrebnih pripremnih radova,  
razmještaja svih potrebnih priključaka za komunalnu infrastrukturu za potrebe graĎenja i sl. 
IzraĎuje se u sklopu projekta ogranizacije gradilišta u mjerilima od 1:200 do 1:1000. Da bi se 
radovi mogli nesmetano odvijati na gradilištu treba osigurati kontejner za upravu gradilišta, 
kontejner za radnike, nadstrešnice za obradu materijala poput drvene graĎe, deponiju materijala, 
spremišta za alat, prostor za mješalicu, prostor za obradu armature, priključke instalacija i sl. 
Shema gradilišta mora sadržavati legendu koja jasno prikazuje sve objekte i sadržaje gradilišta. 
Do svih navedenih sadržaja i objekata treba biti osiguran efikasan i brz pristup. TakoĎer, treba 
osigurati dovoljno prostora za nesmetano odvijanje unutarnjeg gradilišnog transporta. U slučaju 
korištenja kranske dizalice osigurati što veći i efikasniji radni radijus dizalice da bi se 
premještanja iste svela na minimum. Za propisno i kvalitetno izvoĎenje sheme gradilišta 
poželjno je smještanje uprave gradilišta u blizini ulaza na gradilište, sanitarni čvorovi moraju biti 
u blizini i pristupačni, no na dovoljnoj udaljenosti od radova, najčešće smješteni neposredno uz 
gradilišnu ogradu. TakoĎer treba spriječiti akumulaciju vode na gradilištu i osigurati njenu 
odvodnju pumpama, sustavima jaraka i sl. Shema gradilišta je ključna za organizaciju graĎenja i 
racionalizaciju troškova i vremena. Shemu gradilišta koju sam priložio izradio sam sam na 
temelju boravka na gradilištu prilikom obavljanja stručne prakse pošto ju izvoĎač radova nije 
izradio. 
3.1. Gradilišna tabla 
Uz shemu gradilišta na gradilištu mora obavezno biti postavljena gradilišna tabla. Gradilišna 
tabla (slika 3.1.) biti će postavljena na vidljivom mjestu s lijeve strane kod ulaza u gradilište. 
Gradilišna tabla mora biti pravokutnog oblika najmanjih dimenzija 420 mm x 594 mm (A2 
format). Tabla se izraĎuje na način i od materijala koji osiguravaju da tijekom vremena graĎenja 
zadrži propisani izgled i sadržaj, a po potrebi se zamjenjuje novom. Sadržaj table mora biti 
napisan na hrvatskom jeziku, latiničnom pismu i prikladne veličine slova. Tabla se postavlja na 
vidljivom mjestu na ulazu u gradilište. Na gradilištima koja se protežu na velikim dužinama tabla 
se postavlja na početku i na kraju trase te po potrebi i na drugim prikladnim mjestima (npr. ulaz 
u gradilište na dijelu trase).  
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Slika 3.1.Gradilišna tabla 
 
Tabla mora biti na prikladan način osigurana od pada i oštećenja. Gradilište na kojem se 
gradi na temelju graĎevinske dozvole mora biti označeno tablom koja obavezno sadrži: naziv i 
vrstu graĎevine koja se gradi, broj katastarske čestice i katastarske općine na kojoj se graĎevina 
gradi te adresu, ime ili tvrtku investitora, ime ili tvrtku projektanta, ime ili tvrtku izvoĎača, ime, 
odnosno tvrtku osobe koja provodi stručni nadzor graĎenja, naziv tijela koje je izdalo 
graĎevinsku dozvolu, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, datum izdavanja i pravomoćnosti 
graĎevinske dozvole, datum prijave početka graĎenja i naznaku da se radi o kulturnom dobru ako 
se radovi izvode na graĎevini upisanoj u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. 
 
 
 
 
 
SVEUČILIŠTE SJEVER
SHEMA GRADILIŠTA
MJ 1:750
14.6.2019.
POTPIS:SEBASTIJAN KOČIŠ GUDLIN
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4. TEHNOLOGIJA IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA 
4.1. Zemljani radovi 
Zemljani radovi rasporeĎeni su u grupe tj. podgrupe: raščišćavanje terena, iskopi, 
razastiranje, planiranje, nabijanje i transport iskopanog materijala. U zemljane radove spadaju 
svi radovi koji sadrže kretanje zemlje na gradilištu. Kad se dobije teren za izvoĎenje graĎevine, 
prije početka zemljanih radova treba ga očistiti od postojećeg raslinja ( šiblja, stabala i sl.), te 
privremenih ili do tada stalnih graĎevina. Svi iskopi u terenu vrše se strojno ili u izuzetnim 
slučajevima ručno što ovisi o mjestu i uvjetima rada. Sav suvišni materijal odvozi se sa terena na 
deponiju. Zemljani radovi započinju strojnim skidanjem humusa i raslinja u sloju debljine cca 30 
cm s transportom materijala do deponije na udaljenosti od 5 km. Nakon toga slijedi pažljivi 
strojni iskop materijala III. katergorije ( slika 4.1.) za temeljne trake i grede i temeljne stope ( 
slika 4.2.) do dubine nosivog tla cca 1,80 m od kote postojećeg terena sa transportom materijala 
na privremeni gradilišni deponij za kasniju upotrebu. 
 
 
 
 
Slika 4.1. Strojni iskop materijala III. kategorije 
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Slika 4.2. Iskop zemljanog materijala za izvoĎenje temeljne stope 
 
 
 
 
Stranice i dno iskopa moraju biti pravilni . Ukoliko kod iskopa materijala dolazi do 
urušavanja materijala biti će potrebna zaštita graĎevinskih jama. Planiranje i nabijanje posteljice 
na koju dolazi nasip šljunka izmeĎu temeljnih traka graĎevine i ispod terasa izvesti s 
ujednačenom zbijenošću prema statičkom proračunu (80MPa) . Nakon planiranja i nabijanja 
posteljice slijedi dobava, nasipavanje (slika 4.3.), planiranje i nabijanje šljunka u graĎevini u 
sloju ukupne debljine do 1,50 metara izmeĎu temeljnih traka graĎevine i potrebno je postići 
zbijenost prema statičkom proračunu od Ms=80MPa. Prije betoniranja slijedi fino planiranje 
tamponskog sloja šljunka granulacije od 0-16 mm u sloju debljine  10 cm i zbijanje do nosivosti 
od Ms=100MN/m
2
. 
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Slika 4.3. Nasipavanje šljunka oko temeljne stope 
 
 
4.2. Tesarski radovi 
Oplata i skele trebaju biti stručno izvedene, a obzirom na upotrebu vibro ureĎaja za 
ugraĎivanje moraju biti dovoljno čvrste i stabilne da omoguće ugraĎivanje bez promjene oblika i 
propuštanja cementnog mlijeka na nastavcima. Nekoliko sati prije početka betoniranja oplata 
mora biti izdašno polijevana. Glatku i čeličnu oplatu treba premazati odgovarajućim premazima. 
Premaz oplate ne smije biti štetan za beton i ne smije djelovati na promjenu boje površine 
betona. Tesarski radovi su nezaobilazni, predhode i omogućuju izvedbu betonskih i 
armiranobetonskih radova. Pošto su vremenski veoma zahtjevni nužno je predvidjeti svaki oblik 
zastoja i praznog hoda u njihovoj montaži i demontaži. Način i potrebno vrijeme njegovanja kao 
i vrijeme skidanja oplate i skela treba odrediti sukladno s nadzornim inženjerom, a u ovisnosti o 
konstrukciji, atmosferskim prilikama i vrsti betona. U ovom projektu koristila se klasična drvena 
oplata za temeljne stope, temeljne trake (slika 4.4.) i vanjsku stranu temeljnih čašica, unutarnje 
podne ploče, podne ploče utovarnih rampi, unutarnjih stepeništa (slika 4.5.) i stupova, dok se za 
unutarnju stranu temeljnih čašica s ciljem uštede vremena koristila čelična oplata posebno 
proizvedena u strojarskom pogonu tvrtke „MeĎimurje PMP“. 
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Slika 4.4. Postava oplate temeljnih traka 
 
 
 
Slika 4.5. Postava oplate unutarnjeg AB stepeništa 
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Navedena čelična oplata (slika 4.6.) ugraĎivala se pomoću bagera, dok se klasična drvena 
oplata postavljala ručno. Navedena oplata dopremljena je na gradilište kamionima. Nakon 
izvedbe svih potrebnih betonskih i armiranobetonskih radova sve oplate je potrebno propisno 
demontirati, očistiti i otpremiti s gradilišta. 
 
 
Slika 4.6. Čelična oplata temeljnih čašica 
 
4.3. Betonski i armiranobetonski radovi 
ProizvoĎač betona dužan je izraditi projekt betona koji mora zadovoljavati zahtjeve projekta 
konstrukcije i osigurati pravilnu primjenu tehnoloških postupaka kod betoniranja. Projekt betona 
mora biti usuglašen s projektom konstrukcije i drugim važećim propisima, prije primjena s njime 
se moraju suglasiti projektant konstrukcije i investitor. Tip, kvaliteta i količina cementa za 
pojedine klase betona trebaju biti odreĎeni prethodnim analizama cementa i probnim betonskim 
tijelima. Za ova ispitivanja izvoditelj je dužan angažirati jednu za to ovlaštenu ustanovu. Za 
potrebe ispitivanja potrebno je nakon betoniranja odreĎenog AB elementa uzeti uzorak kocke 
dimenzija 15x15x15 cm i predati ga na ispitivanje ovlaštenoj ustanovi. Važno je da je uzeti 
uzorak pravilno njegovan na gradilištu. Sve armiranobetonske i betonske konstrukcije moraju se 
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izvoditi prema statičkom proračunu i nacrtima. Beton će se dopremati iz vlastite betonare 
izvoĎača radova tvrtke „MeĎimurje PMP“ koja je udaljena od gradilišta 9 km. Beton će se 
dopremati automješalicama te će se ugraĎivati betonskim pumpama ili direktno iz automješalica. 
Potrebna armatura za ugradnju u AB elemente doprema se takoĎer iz armiračkog pogona 
izvoĎača „MeĎimurje PMP“. Transport armature na gradilište se vrši kamionima. Postavljanje i 
vezivanje armature treba izvesti točno prema armaturnim nacrtima, s podmetanjem podložaka i 
distancera za osiguravanje potrebne udaljenosti izmeĎu armature i oplate. Betoniranje betonske 
podloge debljine d=10 cm obavljati će se podložnim betonom klase C8/10 ispod temeljnih stopa. 
Betonom klase C25/30 izvesti će se slijedeći AB elementi: AB temeljne stope ( slika 4.8.), AB 
nadtemeljne čašice stupova, temeljne trake (slika 4.7.), AB nadtemeljni horizontalni serklaži, 
podne ploče utovarnih rampi (slika 4.10.), AB vertikalni serklaži, AB unutarnje podne ploče 
(slika 4.9.), unutarnja AB stubišta i tlačne AB ploče kata na nosivoj prefabriciranoj meĎukatnoj 
konstrukciji. Ugradnja sitnozrnog betona za zalijevanje AB stupova vrši se betonom klase 
C30/37. UgraĎivanje betona mora biti isključivo vibro ureĎajima. Betoniranje podloge 
unutarnjih AB ploča izvesti sa dovoljno energičnim plutajućim vibratorima. 
 
 
 
Slika 4.7. Betoniranje temeljnih traka 
 
Slika 4.8. Betoniranje temeljne stope 
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Slika 4.9. Betoniranje unutarnje podne AB ploče 
 
 
Slika 4.10. Betoniranje podne ploče utovarnih 
rampi 
 
 
 
4.4. Montažni radovi 
Predmetni projekt se odnosi na dogradnju montažne AB konstrukcije nadstrešnice te 
izgradnju AB montažne hale. Montažno graĎenje predstavlja najrazvijeniji oblik industrijskog 
graĎenja gdje se vrlo efikasnim metodama i sredstvima oblikuje gotova graĎevina. Primjena 
predgotovljenih armiranobetonskih elemenata je prisutna kod gradnje tipskih proizvodnih 
graĎevina, posebno industrijskih hala, ali i u niskogradnji, primjerice kod mostova. Dogradnja 
nadstrešnice se tlocrtno nastavlja na postojeću halu iste visine i dilatirana je od nove hale. 
Montažni elementi nove AB hale montirani su  pomoću autodizalica. AB montažna hala 
izvedena je od prednapetnih betonskih I-nosača presjeka 50/125 cm izraĎenih od klase betona 
C40/50, prednapetih i klasičnih T-nosača presjeka 50/85 cm klase betona  C25/30, vjenčanih 
greda presjeka 25/100 cm i sekundaraca T-30/55 cm klase betona C25/30. MeĎukat je izveden 
od prednapetih TT-ploča visine 55 cm klase betona C40/50, L-greda presjeka 50/90 cm i 
obrnutih T-greda presjeka 70/100cm. Montažni AB stupovi (slika 4.11.) su presjeka 60/60 cm 
klase betona C25/30, ukupno 99 komada maksimalne proračunske visine 9,60 m. Nadstrešnica je 
izvedena od glavnih prednapetih A- nosača C40/50, prednapetih i klasičnih nosača presjeka T-
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50/85 cm (slika 4.12.) klase betona C25/30, vjenčanih greda 25/100 cm i sekundaraca T-30/55 
cm klase betona C25/30. Stupovi su presjeka 50/50 cm od klase betona C25/30, ukupno 14 
komada maksimalne proračunske visine 7,40 m. Autodizalicama su montirani fasadni elementi. 
Fasadni vertikalni AB paneli su vertikalno položeni fasadni toplinsko izolirani paneli debljine d= 
24 cm, širine 3 m i visine 11,5 m. Fasadni horizontalni AB elementi su horizontalno položeni 
toplinsko izolirani paneli debljine d= 24 cm, visine 2,10 m. Unutarnji vertikalni AB paneli su 
vertikalno položeni unutarnji toplinsko izolirani paneli debljine d= 24 cm, širine 3 m i visine 
10,8 m. Unutarnji vertikalni neizolirani AB paneli su vertikalno položeni unutarnji paneli 
debljine d= 20 cm, širine 3 m i visine do meĎukatne konstrukcije.  
 
Slika 4.11. Montaža AB stupa autodizalicom 
 
Slika 4.12. Montaža nosača nadstrešnice 
autodizalicom 
 
 
4.5. Zidarski radovi 
Svi zidani dijelovi graĎevine moraju se izvesti prema tehničkim uvjetima za izvoĎenje 
zidarskih radova. Unutarnji pregradni zidovi kancelarija (slika 4.13.) zidaju se blok opekom 
formata 250x190x190 mm u produžnom mortu M-5. Sav potreban materijal doprema se na 
gradiliše kamionima. Voda se dovodi iz privremenog vodovodnog priključka. Izvesti će se i 
grubo i fino žbukanje zidova od opeke, betonskih stupova, greda i stropova produžnim mortom 
M-5. 
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Slika 4.13. Unutarnji pregradni zidovi izvedeni šupljom opekom 
4.6. Izolaterski radovi 
Pod izolaterske radove spadaju sve vrste toplinske, zvučne i hidro izolacije. Za izvoĎenje 
radova moraju se upotrebljavati samo materijali koji odgovaraju važećim standardima, a 
materijali za koje ne postoje standardi, samo ako je njihova kvaliteta dokazana atestom. 
Hidroizolacija podnih AB ploča vršiti će se PE folijom (slika 4.14.). Na krovištu će se postaviti 
parna brana kao i toplinska izolacija u vidu tvrdih ploča mineralne vune debljine d=15 cm te će 
se postaviti sintetička hidoizolacijska membrana TPO d=1,5 mm. 
 
Slika 4.14. Hidroizolacija podne AB ploče PE folijom 
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4.7. Limarski radovi 
Limarski radovi obuhvaćaju pokrivanje krovova limom, montaže žljebova i odvodnih cijevi, 
priključne limove, klupice ispod prozora i okvira za kamine, kao i obloge za kamine. Radovi se 
obavljaju s uobičajenim vrstama limova: aluminijem, olovom, plemenitim čelikom, bakrom i 
cinkom. Limarske radovi  izvesti prema svim pravilima struke. UgraĎeni materijali moraju biti 
kvalitetni i odgovarati Hrvatskim normama. Na predmetnoj graĎevini montirati će se visokovalni 
samonosivi trapezni krovni lim (slika 4.15.) koji se proteže preko dva polja odnosno preko tri 
oslonca sa svim potrebnim materijalom do pune funkcionalne gotovosti. Trapezni lim se 
pričvršćuje na AB konstrukciju kao nosači poduprti na više mjesta sa svim potrebnim ojačanjima 
protiv savijanja. 
 
 
 
 
Slika 4.15.Visokovalni samonosivi trapezni krovni lim preko dva polja (tri oslonca) 
 
20 
 
5. ANALIZA CIJENA 
Analiza cijena je postupak kojim se proračunava prodajna cijena po stavkama troškovnika, 
odnosno odreĎuje se jedinična cijena za svaku stavku koja je opisana troškovničkom stavkom. 
Za svaki novi objekt izvoĎač posebno formira jedinične prodajne cijene. Jedinične prodajne 
cijene predstavljaju cijenu za pojedine vrste radova po jedinici mjere (m', m
2
, m
3
, komad, kg...). 
Za izradu analize cijena potrebno je imati ažurne cjenike za rad strojeva, radnika i materijala koji 
se koriste u procesu gradnje i knjige graĎevinskih normi. Norma je vrijeme potrebno radniku 
odgovarajuće kvalifikacije ili stroju da izvrši rad u jedinici mjere za promatranu stavku 
troškovnika. Postupak analize cijene počinje traženjem odgovarajućeg opisa rada, procesa u 
knjigama graĎevinskih normi. Pronalaskom odgovarajućeg opisa, procesa iz norme se uzimaju 
potrebni podaci i opis dijelova rada, materijala i strojeva potrebnih za izvršenje rada opisanog 
troškovničkom stavkom. U nekim slučajevima potrebno je kombinirati i preuzeti podatke iz više 
normi jer jedna norma ne opisuje u cijelosti tehnološki proces opisan troškovničkom stavkom. 
Jediničnim prodajnim cijenama obuhvaćeni su troškovi koji nastaju prilikom izvoĎenja 
odreĎenog rada poput nabave, dopremanja, skladištenja materijala, dopreme materijala na mjesto 
ugradnje, rada potrebnog za izvoĎenje i ugraĎivanje, troškovi pripreme materijala i slično. 
Analiza cijene svake stavke troškovnika temelji se na proračunu i poznavanju svih troškova 
poslovanja. Generalno se troškovi u graditeljstvu dijele na direktne i indirektne troškove. 
Direktni troškovi javljaju se na samoj graĎevini prilikom izvedbe graĎevine poput materijala za 
izradu, pomoćnog materijala, transportnih usluga, stranih usluga poput kooperanata, radne snage, 
osobnih dohodaka izrade i slično. Indirektni troškovi ne mogu se evidentirati direktno po mjestu 
i nositeljima troškova već samo na višoj razini odnosno po pojedinim organizacijskim 
jedinicama. Indirektni troškovi javljaju se uz direktne troškove da bi se direktni troškovi mogli 
izvoditi. U cijenu se indirektni troškovi obračunavaju faktorom indirektnih troškova koji se još 
naziva i faktorom poduzeća.  Faktor poduzeća dijeli se na opći faktor i gradilišni faktor. Općim 
faktorom uzimaju se u obzir svi efektivni troškovi direktnih radnika, doprinosi na osobne 
dohotke, ostale zakonske obveze na dohodak, troškovi režije uprave zajedno sa svim 
materijalnim troškovima tvrtke. Gradilišnim faktorom uzimaju se u obzir svi troškovi materijala 
za pripremno-završne radove, terenski dodaci radnika ako je gradilište van središta tvrtke, 
troškovi mehanizacije i opreme, troškovi energenata, takse za javne površine, troškovi kontrole i 
ispitivanja. Faktorom poduzeća množi se ukupna cijena rada za pojedinu stavku troškovnika. 
Zatim se ukupna cijena rada pomnožena faktorom poduzeća zboji s ukupnim troškovima 
materijala za pojedinu stavku troškovnika i množi se akumulacijom. Dobivena vrijednost se 
pribraja zbroju ukupne cijene rada pomnožene faktorom poduzeća zbrojenom s ukupnim 
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troškovima materijala za pojedinu stavku troškovnika i time smo dobili jediničnu prodajnu 
cijenu. Akumulacija je zapravo naša računata dobit. Uobičajena praksa je da se akumulacija 
kreće do 10% i veličinom akumulacije odreĎujemo našu dobit (ili gubitak). Akumulaciju takoĎer 
možemo opisati kao rizik poslovanja.  
 
 
 
Slika 5.1 Primjer analize cijena stavke zemljanih radova 
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Slika 5.2 Primjer analize cijena stavke zidarskih radova 
5.1. Jedinične cijene za sve stavke troškovnika 
U provedenoj analizi cijena koristio sam normative iz knjiga „ Normativi i standardi rada u 
graĎevinarstvu 1-3, Visokogradnja“, Beograd 2008., „Normativi i standardi rada u 
graĎevinarstvu, Visokogradnja“, Vodoprivreda d.o.o., Novigrad te iz „Priručnik za graĎevinsko 
poduzetništvo“ prof.dr. Gorazda Bučara. Količine i troškovnik sam dobio od izvoĎača radova 
graĎevinske tvrtke „MeĎimurje PMP“. Slikama 5.1. i 5.2. prikazane su analize cijena kao primjer 
za stavku iz zidarskih i zemljanih radova dok će ostale analize biti prikazane tablično u nastavku. 
Faktor indirektih troškova je 5 dok je akumulacija 8%. 
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5.1.1. Zemljani radovi 
Stavka 
 
Pozicija 
norme 
Jed. 
mjere 
Opis stavke Jed. 
cijena 
Količina Norma 
sati 
1.1. GN-200-501        
025053 
 
 
m
3
 
Strojno skidanje humusa i 
raslinja u sloju debljine 30 
cm s odvozom na gradilišnu 
deponiju 
 
 
6,26 
 
 
3057 
 
 
0,0634 
1.2. GN-200-507-
5.2. 
025613 
 
 
m
3
 
Pažljivi strojni iskop 
materijala III kategorije, za 
temeljne stope i temeljne 
trake i grede. 
 
 
39,97 
 
 
1352 
 
 
0,0860 
1.3. GN-200-202 
021003 
 
 
m
3
 
Planiranje i nabijanje 
posteljice na koju dolazi 
nasip šljunka izmeĎu 
temeljnih traka graĎevine i 
ispod terasa do 80MPa. 
 
 
9,13 
 
 
8303 
 
 
0,30 
1.4. GN-200-705 
026709 
 
 
 
m
3
 
Dobava, nasipavanje, 
planiranje i nabijanje 
šljunka do 80MPa u 
graĎevini u sloju ukupne 
debljine do 1,50m izmeĎu 
temeljnih traka graĎevine. 
 
 
72,42 
 
 
10147 
 
 
0,01 
1.5. GN-200-202 
021002 
 
 
m
3
 
Fino planiranje tamponskog 
sloja šljunka (prije 
betoniranja) granulacije od 
0 - 16mm u sloju debljine 
10cm i zbijanje do 
100MPa. 
 
 
114,78 
 
 
847 
 
 
0,20 
1.6. GN-200-801-
1.2. 026809 
 
 
m
3
 
Utovar, odvoz i istovar 
materijala iz iskopa 
kamionima na deponiju na 
udaljenosti do 5 km. 
 
 
31,32 
 
 
4409 
 
 
0,0692 
24 
 
5.1.2. Tesarski radovi 
Stavka Pozicija 
norme 
Jed.  
mjere 
Opis stavke Jed.  
cijena 
Količina Norma 
sati 
2.1. GN-602.204.1.1. 
161318 
 
m
2
 
Izrada, montaža i 
demontaža oplate temeljnih 
stopa 
 
78,18 
 
327,25 
 
1,4367 
2.2. GN-601.201.1.1.  
160503 
 
m
2
 
Izrada, montaža i 
demontaža oplate temeljnih 
traka 
 
86,66 
 
507,75 
 
1,1219 
2.3. GN-602.204.1.1.  
161318 
 
m
2
 
Izrada, montaža i 
demontaža oplate 
nadtemeljnih čašica stupova 
 
96,17 
 
531,50 
 
1,4367 
2.4. GN-601-202-2.2 
160504 
 
 
m
2
 
Izrada, montaža i 
demontaža oplate 
nadtemeljnih horizontalnih 
serklaža. 
 
 
98,18 
 
 
401,50 
 
 
0,56 
2.5. GN-601-204-1.1  
160701 
 
m
2
 
Izrada, montaža i 
demontaža bočne oplate 
AB podnih ploča d=20cm. 
 
109,97 
 
80,50 
 
1,30 
2.6. GN-601-201-2.1 
160402 
 
 
m
2
 
Izrada, montaža i 
demontaža oplate potpornih 
AB zidova utovarnih rampi. 
 
117,54 
 
470,25 
 
1,07 
 
2.7. GN.601.105.2.P.    
160026 
 
m
2
 
Izrada, montaža i 
demontaža oplate 
vertikalnih serklaža. 
 
131,13 
 
237,00 
 
0,2840 
2.8. GN-601-211-4.1  
161404 
 
m
2
 
Izrada, montaža i 
demontaža oplate 
unutarnjih AB stubišta 
 
165,65 
 
159,25 
 
2,06 
2.9. GN.601.220.1-
B.P. 
164431 
 
 
m
2
 
Izrada, montaža i 
demontaža oplate 
monolitnih AB ploča 
meĎukata uz stubišta. 
 
 
144,34 
 
 
126,75 
 
 
1,6050 
2.10. GN-601-215-2.1  
161702 
 
 
m
2
 
Izrada,montaža,demont
aža oplate monolitnih 
vertikalnih. AB zidova za 
ukrutu konstrukcije. 
 
 
131,89 
 
 
682,50 
 
 
0,80 
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2.11. GN.601.106.1.P.    
160038 
 
m
2
 
Izrada, montaža i 
demontaža oplate AB 
horizontalih serklaža i 
vijenaca zidanih zidova 
 
129,28 
 
222,50 
 
0,9930 
2.12. GN-601-204-1.1  
160701 
 
 
 
m
2
 
Izrada, montaža i 
demontaža bočne oplate 
tlačnih ploča meĎukata na 
nosivoj prefabriciranoj 
meĎukatnoj konstrukciji 
(TT ploče). 
 
 
67,73 
 
 
37,8 
 
 
1,30 
 
5.1.3. Betonski i armiranobetonski radovi 
 
Stavka Pozicija 
norme 
Jed.  
mjere 
Opis stavke Jed.  
cijena 
Količina Norma       
sati 
 
 
3.1. 
GN-400-703-1.2 
156406 
 
 
 
m
3
 
Dobava i ugradnja sloja 
podložnog betona d=10cm, 
C8/10 ispod temeljnih 
stopa. Izvedba sa svim 
potrebnim materijalom i 
radom do pune 
funkcionalne gotovosti. 
 
 
 
456,17 
 
 
 
360,25 
 
 
 
0,80 
 
3.2. 
GN-400-923-3.3 
159924 
 
 
 
m
3
 
Betoniranje AB 
temeljnih stopa betonom 
C25/30 s potrebnim 
vibriranjem i nabijanjem. 
 
 
546,74 
 
 
679 
 
 
1,20 
 
3.3. 
GN-400-923-3.3 
159924 
 
 
 
m
3
 
Betoniranje AB 
temeljnih traka  betonom 
C25/30 s potrebnim 
vibriranjem i nabijanjem. 
 
 
641,43 
 
 
162,50 
 
 
1,20 
 
 
3.4. 
GN-400-923-3.3 
159924 
 
 
 
m
3
 
Betoniranje AB 
nadtemeljnih čašica stupova 
betonom C25/30 sa 
potrebnim vibriranjem i 
nabijanjem. 
 
 
592,93 
 
 
110 
 
 
1,20 
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3.5. 
GN-400-934-4.1 
159978 
 
 
 
 
m
3
 
Dobava i ugradnja 
sitnozrnog betona C 30/37 
za zalijevanje stupova u AB 
čašicama. 
 
 
546,56 
 
 
8,25 
 
 
1,460 
 
 
3.6. 
GN-400-306-3.2 
150707 
 
 
 
m
3
 
Betoniranje AB 
nadtemeljnih horizontalnih 
serklaža betonom C25/30 s 
potrebnim vibriranjem i 
nabijanjem. 
 
 
 
594,47 
 
 
 
49,25 
 
 
 
6,68 
 
 
 
3.7. 
GN.400.720.8 
157682 
 
 
m
3
 
Dobava i betoniranje  
AB podnih  ploča betonom 
C25/30, d=20cm. AB 
podne ploče armiraju se 
prema statičkom proračunu. 
 
 
618,12 
 
 
1720 
 
 
0,3462 
 
 
3.8. 
GN-400-923-3.3 
159924 
 
 
 
m
3
 
Betoniranje AB 
potpornih zidova utovarnih 
rampi  betonom C25/30 s 
potrebnim vibriranjem i 
nabijanjem. 
 
 
671,78 
 
 
179 
 
 
1,20 
 
3.9. 
GN-400-306-3.2        
150707 
 
 
 
m
3
 
Betoniranje AB 
vertikalnih serklaža 
betonom C25/30 u 
potrebnoj oplati s 
potrebnim vibriranjem i 
nabijanjem. 
 
 
 
741,43 
 
 
 
15,50 
 
 
 
6,68 
 
 
3.10. 
GN-400-408-3.2 
152107 
 
 
m
3
 
Betoniranje unutarnjih 
AB stubišta betonom 
C25/30 s potrebnim 
vibriranjem i nabijanjem. 
 
 
743,67 
 
 
13,75 
 
 
5,54 
 
 
 
3.11. 
GN-400-928- 
3.1. 159947 
 
 
 
m
3
 
Betoniranje monolitnih 
AB ploča meĎukata  na 
pozicijama uz stubišta na 
kojima se ne izvode TT 
ploče betonom C25/30 s 
potrebnim vibriranjem i 
nabijanjem. 
 
 
 
739,29 
 
 
 
24,50 
 
 
 
1,56 
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3.12. 
GN-400-923   
159924 
 
 
 
 
 
 
 
 
m
3
 
Betoniranje monolitnih 
vertikalnih AB zidova za 
ukrutu konstrukcije 
sukladno  pozicijama u 
projektu konstrukcije, 
betonom C25/30 s 
potrebnim vibriranjem i 
nabijanjem. 
 
 
 
 
695,19 
 
 
 
 
88,25 
 
 
 
 
1,20 
 
 
 
3.13. 
GN-400-306-3.2  
150707 
 
 
 
m
3
 
Betoniranje AB 
horizontalnih serklaža i 
vijenaca zidanih zidova 
betonom C25/30 s 
potrebnim vibriranjem i 
nabijanjem. 
 
 
 
741,43 
 
 
 
23,25 
 
 
 
6,68 
 
 
3.14. 
GN-400-936-
3.1.  159823 
 
 
m
3
 
Dobava i betoniranje 
tlačne AB ploče d= 10cm 
na nosivoj prefabriciranoj 
meĎukatnoj konstrukciji 
(TT ploče). 
 
 
343,14 
 
 
417,1 
 
 
1,902 
 
 
3.15. 
GN-400-106A    
145606 
 
 
kg 
Dobava, siječenje, 
savijanje i polaganje 
jednostavne i srednje 
složene armature za sve AB 
stavke. 
 
 
6,00 
 
 
277640 
 
 
0,0221 
5.1.4. Montažni radovi 
 
Stavka Pozicija 
norme 
Jed. 
mjere 
Opis stavke Jed. 
cijena 
Količina Norma 
sati 
 
4.1. 
GN-415-131-
5.1. 
070240 
 
kom 
Montaža prefabriciranih 
AB stupova autodizalicom 
 
1319,76 
 
113 
 
5,20 
 
4.2. 
GN-415-131-
5.1. 
070239 
 
kom 
Montaža greda obrnutog T 
presjeka 
 
1243,62 
 
35 
 
4,90 
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4.3. 
GN-415-131-
5.1. 
070234 
 
kom 
 
Montaža greda L presjeka 
 
812,16 
 
19 
 
3,20 
 
4.4. 
GN-415-131-
5.1. 
070229 
 
 
kom 
 
Montaža meĎukatnih 
prenapetih TT ploča 
 
 
431,46 
 
 
44 
 
 
1,70 
 
4.5. 
GN-415-131-
5.1. 
070235 
 
 
kom 
 
Montaža glavnih nosača 
autodizalicom 
 
 
913,68 
 
 
87 
 
 
3,60 
 
4.6. 
GN-415-131-
5.1. 
070230 
 
 
kom 
 
Montaža sekundarnih 
nosača autodizalicom 
 
 
558,36 
 
 
301 
 
 
2,20 
 
4.7. 
GN-415-131-
5.1. 
070240 
 
 
kom 
 
Montaža fasadnih 
vertikalnih AB panela 
 
 
1319,76 
 
 
102 
 
 
5,20 
 
4.8. 
GN-415-131-
5.1. 
070230 
 
 
kom 
 
Montaža fasadnih 
horizontalnih AB panela 
 
 
558,36 
 
 
97 
 
 
2,20 
 
 
4.9. 
GN-415-131-
5.1. 
070240 
 
 
kom 
 
Montaža unutarnjih 
vertikalnih AB panela 
 
 
1319,76 
 
 
40 
 
 
5,20 
 
4.10. 
GN-415-131-
5.1. 
070234 
 
 
kom 
 
Montaža vertikalnih 
neizoliranih AB panela. 
 
 
812,16 
 
 
18 
 
 
3,20 
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5.1.5. Zidarski radovi 
 
Stavka Pozicija 
norme 
Jed. 
mjere 
Opis stavke Jed. 
cijena 
Količina Norma 
sati 
 
 
5.1. 
GN-301-206-1.1 
121401 
 
 
m
3
 
Zidanje zidova debljine 
25cm opekom veličine 
250x190x190 mm u 
produžnom mortu M-5. 
 
 
519,31 
 
 
282,75 
 
 
6,21 
 
 
5.2. 
GN-301-405-2.1 
127302 
 
 
m
2
 
Izrada grube i fine 
žbuke unutrašnjih zidnih 
ploha od opeke i betona 
grubim i finim produžnim 
mortom M-5. 
 
 
60,13 
 
 
2279,50 
 
 
0,903 
 
5.1.6. Izolaterski radovi 
 
Stavka Pozicija 
norme 
Jed. 
mjere 
Opis stavke Jed. 
cijena 
Količina Norma 
sati 
 
6.1. 
GN-561-108 
460501 
 
m
2
 
Dobava i izvoĎenje 
hidroizolacije ispod podne 
AB ploče PE folijom. 
 
83,89 
 
8818,75 
 
0,0305 
6.2. GN-561-113-1    
460160 
 
m
2
 
Dobava i postava parne 
brane (PE folije) krova. 
 
11,16 
 
8852.50 
 
0,1810 
6.3. GN-561-301 
464001 
 
 
m
2
 
Dobava i postava 
toplinske izolacije krova 
tvrdim pločama mineralne 
vune za prohodne krovove 
debljine 15 cm. 
 
 
115,43 
 
 
8852,44 
 
 
0,1197 
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6.4. GN-561-201 
461005 
 
m
2
 
Dobava i postava sintetičke 
hidroizolacijske membrane 
krova na bazi TPO-a 
d=1,5mm. 
 
82,45 
 
8852,50 
 
0,104 
 
 
5.1.7. Limarski radovi 
 
Stavka Pozicija 
norme 
Jed. 
mjere 
Opis stavke Jed. 
cijena 
Količina Norma 
sati 
 
 
 
7.1. 
GN-771-101 
480101 
 
 
 
m
2
 
Dobava i montaža 
visokovalnog samonosivog 
krovnog lima koji se polaže 
preko dva polja (tri 
oslonca). Trapezni lim se 
pričvršćuje na AB 
konstrukciju kao nosači 
poduprti na više mjesta sa 
potrebnim ojačanjima. 
 
 
 
85,59 
 
 
 
8895,00 
 
 
 
0,700 
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6. VREMENSKI PLAN IZVOĐENJA RADOVA 
Najpoznatija tehnika prikazivanja vremenskog plana izvoĎenja radova je gantogram. U 
gantogramu se pojedini procesi ili stavke troškovnika prikazuju linijama i to tako da se na osi 
apscisa nalazi jedinica vremena, a na osi ordinata aktivnosti odnosno stavke troškovnika. Prije 
nego se počne izrada gantograma potrebno je prema prikazanoj formuli (1) izračunati vrijeme 
trajanja pojedine aktivnosti. Za svaku aktivnost ću izračunati vrijeme trajanja u danima i to će mi 
biti podloga za izradu gantograma.  
 
 
 
T = 
    
     
  (1) 
 
gdje je: 
 
  - količina radova za odreĎenu aktivnost troškovnika izražena mjernom jedinicom, ovisno o 
vrsti stavke ( m
3
, m
2
, kg, m, kom ) 
  - veličina vremena iz normativa za jedinicu proizvoda 
  - broj radnika odreĎene kvalifikacije 
 - količina radnog vremena 
 
6.1. Izračun trajanja aktivnosti 
U nastavku slijedi izračun trajanja svih aktivnosti za dogradnju poslovne graĎevine 
Centrometal u Macincu koja je predmet ovog projekta organizacije graĎenja. Radni tjedan traje 5 
dana, od ponedjeljka do petka, i radi se 8 sati dnevno. Vikend, odnosno subota i nedjelja su 
neradni dani. 
6.1.1. Zemljani radovi 
1. Strojno skidanje humusa i raslinja u sloju debljine 30 cm. 
Q= 3057 m
3                                                                                      
T = 
    
     
 = 
             
     
 =12 d 
N= 0,0634 h 
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2.Strojni iskop materijala III kategorije, za temeljne stope i temeljne trake i grede. 
Q= 1352 m
3                                                                                      
T = 
    
     
 = 
             
     
 =15 d 
 
N= 0,0860 h
 
 
3. Planiranje i nabijanje posteljice na koju dolazi nasip šljunka izmeĎu temeljnih traka        
graĎevine i ispod terasa do 80MPa. 
Q= 8303 m
3                                                                                      
T = 
    
     
 = 
          
    
 =39 d 
N= 0,3 h 
 
4. Dobava, nasipavanje, planiranje i nabijanje šljunka do 80MPa u graĎevini u sloju ukupne       
debljine do 1,50m izmeĎu temeljnih traka graĎevine. 
Q= 10147 m
3                                                                                      
T = 
    
     
 = 
            
    
 =13 d 
N= 0,01 h  
 
5. Fino planiranje tamponskog sloja šljunka (prije betoniranja) granulacije od 0 – 16 mm u 
sloju debljine 10cm i zbijanje do 100MPa. 
Q= 847 m
3                                                                                      
T = 
    
     
 = 
          
    
 =11 d 
N= 0,20 h 
 
6. Utovar,odvoz i istovar materijala iz iskopa kamionima na deponiju na udaljenosti do 5 km. 
Q= 4409 m
3                                                                                      
T = 
    
     
 = 
             
    
 =19d 
N= 0,0692  h  
 
 
 
6.1.2. Tesarski radovi 
1. Izrada, montaža i demontaža oplate temeljnih stopa. 
Q= 327,25 m
2                                                                         
T = 
    
     
 = 
              
    
 = 20d 
N= 1,4367 h 
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2. Izrada, montaža i demontaža oplate temeljnih traka.  
Q= 507,75 m
2                                                                         
T = 
    
     
 = 
              
    
 = 18d 
N= 1,1219 h 
 
3. Izrada, montaža i demontaža oplate nadtemeljnih čašica stupova. 
Q= 531,50 m
2                                                                         
T = 
    
     
 = 
              
    
 = 19d 
N= 1,4367 h 
4. Izrada, montaža i demontaža oplate nadtemeljnih horizontalnih serklaža. 
Q= 401,50 m
2                                                                         
T = 
    
     
 = 
            
    
 = 10d 
N= 0,56 h 
 
5. Izrada, montaža i demontaža bočne oplate AB podnih ploča d=20cm. 
Q= 80,50 m
2                                                                         
T = 
    
     
 = 
           
    
 = 3d 
N= 1,30 h 
 
6. Izrada, montaža i demontaža oplate potpornih AB zidova utovarnih rampi. 
Q= 470,25 m
2                                                                         
T = 
    
     
 = 
            
    
 = 13d 
N= 1,07 h 
 
7. Izrada, montaža i demontaža oplate AB vertikalnih serklaža. 
Q= 237,00 m
2                                                                         
T = 
    
     
 = 
              
    
 = 3d 
N= 0,2840 h 
 
8. Izrada, montaža i demontaža oplate unutarnjih AB stubišta. 
Q= 159,25 m
2                                                                         
T = 
    
     
 = 
            
    
 = 14d 
N= 2,06 h 
 
9. Izrada, montaža i demontaža oplate monolitnih AB ploča meĎukata uz stubišta. 
Q= 126,75 m
2                                                                         
T = 
    
     
 = 
              
    
 = 6d 
N= 1,6050 h  
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10. Izrada, montaža i demontaža oplate monolitnih vertikalnih AB zidova za ukrutu 
konstrukcije. 
Q= 682,50 m
2                                                                         
T = 
    
     
 = 
            
    
 = 12d 
N= 0,80 h 
 
11. Izrada, montaža i demontaža oplate AB horizontalih serklaža i vijenaca zidanih zidova. 
Q= 222,50 m
2                                                                         
T = 
    
     
 = 
              
    
 = 5d 
N= 0,9930 h  
 
 
12. Izrada, montaža i demontaža bočne oplate tlačnih ploča meĎukata na nosivoj 
prefabriciranoj meĎukatnoj konstrukciji (TT ploče). 
Q= 37,8 m
2                                                                         
T = 
    
     
 = 
          
    
 = 2d 
N= 1,30 h 
 
 
 
6.1.3. Betonski i armiranobetonski radovi 
1. Dobava i ugradnja sloja podložnog betona d=10 cm, C8/10 ispod temeljnih stopa. 
Q= 360,25 m
3                                                                                      
T = 
    
     
 = 
             
    
 = 36d 
N= 0,80  h 
 
2. Betoniranje AB temeljnih stopa betonom C25/30 s potrebnim vibriranjem i nabijanjem. 
Q= 679 m
3                                                                                      
T = 
    
     
 = 
          
    
 = 34d 
N= 1,20 h 
 
3. Betoniranje AB temeljnih traka  betonom C25/30 s potrebnim vibriranjem i nabijanjem.  
Q= 162,50 m
3                                                                                      
T = 
    
     
 = 
             
    
 = 8d 
N= 1,20 h  
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4. Betoniranje AB nadtemeljnih čašica stupova betonom C25/30 sa potrebnim vibriranjem i 
nabijanjem. 
Q= 110 m
3                                                                                      
T = 
    
     
 = 
          
    
 = 17d 
N= 1,20 h 
 
5. Dobava i ugradnja sitnozrnog betona C 30/37 za zalijevanje stupova u AB čašicama. 
Q= 8,25 m
3                                                                                      
T = 
    
     
 = 
            
    
 = 2d 
N= 1,460 h 
 
6. Betoniranje AB nadtemeljnih horizontalnih serklaža betonom C25/30 s potrebnim 
vibriranjem i nabijanjem. 
Q= 49,25 m
3                                                                                      
T = 
    
     
 = 
            
    
 = 14d 
N= 6,68 h 
 
7. Dobava i betoniranje  AB podnih  ploča betonom C25/30, d=20cm. AB podne ploče 
armiraju se prema statičkom proračunu. 
Q= 1720 m
3                                                                                      
T = 
    
     
 = 
             
    
 = 13d 
N= 0,3462 h 
 
8. Betoniranje AB potpornih zidova utovarnih rampi  betonom C25/35 s potrebnim 
vibriranjem i nabijanjem. 
Q= 179 m
3                                                                                      
T = 
    
     
 = 
          
    
 = 5d 
N= 1,20 h 
 
9. Betoniranje AB vertikalnih serklaža betonom C25/30 u potrebnoj oplati s potrebnim 
vibriranjem i nabijanjem. 
Q= 15,50 m
3                                                                                      
T = 
    
     
 = 
           
    
 = 3d 
N= 6,68 h 
 
10. Betoniranje unutarnjih AB stubišta betonom C25/30 s potrebnim vibriranjem i nabijanjem 
Q= 13,75 m
3                                                                                      
T = 
    
     
 = 
           
    
 = 2d 
N= 5,54 h 
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11. Betoniranje monolitnih AB ploča meĎukata  na pozicijama uz stubišta na kojima se ne 
izvode TT ploče betonom C25/30 s potrebnim vibriranjem i nabijanjem. 
Q= 24,50 m
3                                                                                      
T = 
    
     
 = 
          
    
 = 1d 
N= 1,56 h 
 
12. Betoniranje monolitnih vertikalnih AB zidova za ukrutu konstrukcije sukladno  
pozicijama u projektu konstrukcije, betonom C25/30 s potrebnim vibriranjem i nabijanjem. 
Q= 88,25m
3                                                                                      
T = 
    
     
 = 
           
    
 = 2d 
N= 1,20 h 
 
13. Betoniranje AB horizontalnih serklaža i vijenaca zidanih zidova betonom C25/30 s 
potrebnim vibriranjem i nabijanjem. 
Q= 23,25 m
3                                                                                      
T = 
    
     
 = 
           
    
 = 4d 
N= 6,68 h 
 
14. Dobava i betoniranje tlačne AB ploče d= 10cm na nosivoj prefabriciranoj meĎukatnoj 
konstrukciji (TT ploče) s potrebnim zaglaĎivanjem. 
Q= 417,1 m
3                                                                                      
T = 
    
     
 = 
           
    
 = 12d 
N= 1,902 h 
 
15. Dobava, siječenje, savijanje i polaganje jednostavne i srednje složene armature za sve AB 
stavke. 
Q= 277640,00 kg
                                                                                     
T = 
    
     
 = 
             
    
 = 110d 
N= 0,0221 h 
 
 
6.1.4. Montažni radovi 
1. Montaža prefabriciranih AB stupova autodizalicom. 
Q= 113 komada
                                                                                      
T = 
    
     
 = 
         
    
 = 25d 
N= 5,20 h 
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2. Montaža greda meĎukata obrnutog T presjeka. 
Q= 35 komada
                                                                                      
T = 
    
     
 = 
        
    
 = 8d 
N= 4,90 h 
 
3. Montaža greda meĎukata L presjeka. 
Q= 19 komada
                                                                                      
T = 
    
     
 = 
        
    
 = 3d 
N= 3,20 h  
 
4. Montaža meĎukatnih prednapetih TT ploča.  
Q= 44 komada
                                                                                      
T = 
    
     
 = 
       
    
 = 3d 
N= 1,7 h 
 
5. Montaža glavnih nosača autodizalicom. 
Q= 87 komada
                                                                                      
T = 
    
     
 = 
        
    
 = 13d 
N= 3,60 h 
 
6. Montaža sekundarnih nosača autodizalicom. 
Q= 301 komada
                                                                                      
T = 
    
     
 = 
         
    
 = 21d 
N= 2,20 h 
 
7. Montaža fasadnih vertikalnih AB panela. 
Q= 102 komada
                                                                         
T = 
    
     
 = 
         
    
 = 22d 
N= 5,20 h 
     
      8. Montaža fasadnih horizontalnih AB panela. 
Q= 97 komada
                                                                         
T = 
    
     
 = 
        
    
 = 9d 
N= 2,20 h 
 
9. Montaža unutarnjih fasadnih vertikalnih AB panela. 
Q= 40 komada
                                                                         
T = 
    
     
 = 
        
    
 = 9d 
N= 5,20 h 
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10. Montaža unutarnjih vertikalnih neizoliranih AB panela. 
Q= 18 komada
                                                                         
T = 
    
     
 = 
        
    
 = 3d 
N= 3,20 h 
 
 
6.1.5. Zidarski radovi 
1. Zidanje zidova debljine 25cm opekom veličine 250x190x190mm u produžnom mortu M-5. 
Q= 282,75 m
3                                                                         
T = 
    
     
 = 
            
    
 = 37d 
N= 6,21 h 
 
2. Izrada grube i fine žbuke unutrašnjih zidnih ploha od opeke i betona grubim i finim 
produžnim mortom M-5. 
Q= 2279,50 m
2                                                                        
T = 
    
     
 = 
              
    
 = 43d 
N= 0,903 h 
 
 
6.1.6. Izolaterski radovi 
1. Dobava i izvoĎenje hidroizolacije ispod unutarnje podne AB ploče PE folijom. 
Q= 8818,75 m
2                                                                        
T = 
    
     
 = 
               
    
 = 6d 
N= 0,0305 h 
 
2. Dobava i postava parne brane (PE folije) krova. 
Q= 8852,50 m
2                                                                        
T = 
    
     
 = 
               
    
 = 34d 
N= 0,1810 h 
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3. Dobava i postava toplinske izolacije krova tvrdim pločama mineralne vune za prohodne 
krovove debljine 15 cm. 
Q= 8852,44 m
2                                                                        
T = 
    
     
 = 
               
    
 = 33d 
N= 0,1197 h 
 
4. Dobava i postava sintetičke hidroizolacijske membrane krova na bazi TPO-a d=1,5mm. 
Q= 8852,50 m
2                                                                        
T = 
    
     
 = 
              
    
 = 29d 
N= 0,104 h 
 
 
 
6.1.7. Limarski radovi 
1. Dobava i montaža visokovalnog samonosivog krovnog lima koji se polaže preko dva polja 
(tri oslonca). Trapezni lim se pričvršćuje na AB konstrukciju kao nosači poduprti na više mjesta 
sa potrebnim ojačanjima. 
Q= 8895,00 m
2                                                                        
T = 
    
     
 = 
              
     
 = 77d 
N= 0,700 h 
 
 
 
Na temelju izračunatih trajanja aktivnosti izradio sam vremenski plan izvoĎenja radova. 
Početak radova predviĎen je za 30. srpnja 2018. godine, a završetak 1. ožujak 2019. što je 155 
dana. 
ID Task Name Duration Start Finish
1 ZEMLJANI RADOVI 52 days Mon 30.7.18 Tue 9.10.18
2 Strojno skidanje humusa i raslinja u sloju debljine 30 cm 12 days Mon 30.7.18 Tue 14.8.18
3 Strojni iskop materijala III kategorije, za temeljne stope i
temeljne trake i grede
15 days Wed 1.8.18 Tue 21.8.18
4 Planiranje i nabijanje posteljice na koju dolazi nasip šljunka
između temeljnih traka građevine i ispod terasa do 80MPa
39 days Fri 3.8.18 Wed 26.9.18
5 Dobava, nasipavanje, planiranje i nabijanje šljunka do
80MPa u građevini u sloju ukupne debljine do 1,50m
između temeljnih traka građevine
48 days Fri 3.8.18 Tue 9.10.18
6 Fino planiranje tamponskog sloja šljunka (prije betoniranja)
granulacije od 0 - 16mm u sloju debljine 10cm i zbijanje do
100MPa
11 days Tue 25.9.18 Tue 9.10.18
7 Utovar,odvoz i istovar materijala iz iskopa kamionima na
deponiju na udaljenost do 5 km
19 days Mon 30.7.18 Thu 23.8.18
8 TESARSKI RADOVI 117 days Wed 8.8.18 Thu 17.1.19
9 Izrada, montaža i demontaža oplate temeljnih stopa 20 days Wed 8.8.18 Tue 4.9.18
10 Izrada, montaža i demontaža oplate temeljnih traka 18 days Thu 30.8.18 Mon 24.9.18
11 Izrada, montaža i demontaža oplate nadtemeljnih čašica
stupova
19 days Wed 15.8.18 Mon 10.9.18
12 Izrada, montaža i demontaža oplate nadtemeljnih
horizontalnih serklaža
10 days Thu 6.9.18 Wed 19.9.18
13 Izrada, montaža i demontaža oplate monolitnih vertikalnih
AB zidova za ukrutu konstrukcije
12 days Mon 29.10.18 Tue 13.11.18
14 Izrada, montaža i demontaža bočne oplate tlačnih ploča
međukata na nosivoj prefabriciranoj međukatnoj
konstrukciji (TTploče)
2 days Tue 23.10.18 Wed 24.10.18
15 Izrada, montaža i demontaža bočne oplate AB podnih
ploča d=20cm
3 days Wed 21.11.18 Fri 23.11.18
16 Izrada, montaža i demontaža oplate potpornih AB zidova
utovarnih rampi
13 days Fri 23.11.18 Tue 11.12.18
17 Izrada, montaža i demontaža oplate monolitnih AB ploča
međukata uz stubišta
6 days Fri 7.12.18 Fri 14.12.18
18 Izrada, montaža i demontaža oplate unutarnjih AB stubišta 14 days Wed 28.11.18 Mon 17.12.18
19 Izrada, montaža i demontaža oplate AB vertikalnih serklaža 3 days Tue 15.1.19 Thu 17.1.19
20 Izrada, montaža i demontaža oplate AB horizontalih
serklaža i vjenaca zidanih zidova
5 days Fri 11.1.19 Thu 17.1.19
21 BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI 119 days Tue 7.8.18 Fri 18.1.19
22 Dobava i ugradnja sloja podložnog betona d=10cm, C8/10
ispod temeljnih stopa
36 days Tue 7.8.18 Tue 25.9.18
23 Betoniranje AB temeljnih stopa betonom C25/30 s
potrebnim vibriranjem i nabijanjem
34 days Fri 10.8.18 Wed 26.9.18
24 Betoniranje AB temeljnih traka  betonom C25/30 s
potrebnim vibriranjem i nabijanjem
8 days Tue 18.9.18 Thu 27.9.18
25 Betoniranje AB nadtemeljnih čašica stupova betonom
C25/30 sa potrebnim vibriranjem i nabijanjem
17 days Thu 6.9.18 Fri 28.9.18
26 Betoniranje AB nadtemeljnih horizontalnih serklaža
betonom C25/30 s potrebnim vibriranjem i nabijanjem
14 days Fri 21.9.18 Wed 10.10.18
27 Dobava i ugradnja sitnozrnog betona C30/37 za zalijevanje
stupova u AB čašicama
2 days Wed 24.10.18 Thu 25.10.18
28 Betoniranje monolitnih vertikalnih AB zidova za ukrutu
konstrukcije sukladno  pozicijama u projektu konstrukcije,
betonom C25/30 s potrebnim vibriranjem i nabijanjem
2 days Fri 9.11.18 Mon 12.11.18
29 Dobava i betoniranje tlačne AB ploče d= 10cm na nosivoj
prefabriciranoj međukatnoj konstrukciji (TTploče)
12 days Thu 25.10.18 Fri 9.11.18
30 Dobava i betoniranje  AB podnih  ploča betonom C25/30,
d=20cm
13 days Mon 26.11.18 Wed 12.12.18
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31 Betoniranje AB potpornih zidova utovarnih rampi  betonom
C25/30 s potrebnim vibriranjem i nabijanjem
5 days Wed 12.12.18 Tue 18.12.18
32 Betoniranje monolitnih AB ploča međukata  na pozicijama
uz stubišta na kojima se ne izvode TT ploče betonom
C25/30 s potrebnim vibriranjem i nabijanjem
1 day Mon 17.12.18 Mon 17.12.18
33 Betoniranje unutarnjih AB stubišta betonom C25/30 s
potrebnim vibriranjem i nabijanjem
2 days Tue 18.12.18 Wed 19.12.18
34 Betoniranje AB vertikalnih serklaža betonom C25/30 u
potrebnoj oplati s potrebnim vibriranjem i nabijanjem
3 days Wed 16.1.19 Fri 18.1.19
35 Betoniranje AB horizontalnih serklaža i vjenaca zidanih
zidova betonom C25/30 s potrebnim vibriranjem i
nabijanjem
4 days Mon 14.1.19 Thu 17.1.19
36 Dobava, siječenje, savijanje i polaganje jednostavne i
srednje složene armature za sve AB stavke
110 days Tue 7.8.18 Thu 17.1.19
37 MONTAŽNI RADOVI 48 days Mon 24.9.18 Wed 28.11.18
38 Montaža prefabriciranih AB stupova autodizalicom 25 days Mon 24.9.18 Fri 26.10.18
39 Montaža greda međukata obrnutog T presjeka 8 days Mon 22.10.18 Wed 31.10.18
40 Montaža greda međukata L presjeka 3 days Mon 22.10.18 Wed 24.10.18
41 Montaža međukatnih prednapetih TT ploča 3 days Mon 22.10.18 Wed 24.10.18
42 Montaža unutarnjih vertikalnih neizoliranih AB panela 3 days Mon 22.10.18 Wed 24.10.18
43 Montaža unutarnjih fasadnih vertikalnih AB panela 9 days Mon 22.10.18 Thu 1.11.18
44 Montaža glavnih nosača autodizalicom 13 days Mon 22.10.18 Wed 7.11.18
45 Montaža sekundarnih nosača autodizalicom 21 days Wed 31.10.18 Wed 28.11.18
46 Montaža fasadnih vertikalnih AB panela 22 days Tue 30.10.18 Wed 28.11.18
47 Montaža fasadnih horizontalnih AB panela 9 days Wed 31.10.18 Mon 12.11.18
48 ZIDARSKI RADOVI 65 days Mon 3.12.18 Fri 1.3.19
49 Zidanje zidova debljine 25cm opekom veličine
250x190x190 mm u produžnom mortu M-5
37 days Mon 3.12.18 Tue 22.1.19
50 Izrada grube i fine žbuke I žbukanje unutrašnjih zidnih
ploha od opeke i betona grubim i finim produžnim mortom
M-5
43 days Wed 2.1.19 Fri 1.3.19
51 IZOLATERSKI RADOVI 73 days Fri 16.11.18 Tue 26.2.19
52 Dobava i izvođenje hidroizolacije ispod unutarnje podne AB
ploče PE folijom
6 days Fri 16.11.18 Fri 23.11.18
53 Dobava i postava parne brane (PE folije) krova 34 days Wed 9.1.19 Mon 25.2.19
54 Dobava i postava toplinske izolacije krova tvrdim pločama
mineralne vune d=15cm
33 days Fri 11.1.19 Tue 26.2.19
55 Dobava i postava sintetičke hidroizolacijske membrane
krova
29 days Thu 17.1.19 Tue 26.2.19
56 LIMARSKI RADOVI 77 days Fri 9.11.18 Mon 25.2.19
57 Montaža visokovalnog samonosivog krovnog lima koji se
polaže preko dva polja
77 days Fri 9.11.18 Mon 25.2.19
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7. ZAKLJUČAK 
Ovim završnim radom prikazan je primjer izrade elemenata projekta organizacije graĎenja na 
primjeru dogradnje poslovne graĎevine Centrometal u Macincu. U današnje vrijeme i uz 
kompleksnost procesa gradnje gotovo je nemoguće zamisliti izvoĎenje radova bez plana 
organizacije graĎenja i projektno tehničke dokumentacije. Smisao ovog rada je u tome da prije 
početka svake gradnje napravimo temeljni plan i rezime svih aktivnosti, sudionika i procesa 
gradnje s ciljem racionalizacije troškova i vremena. 
 
Predmetna graĎevina na čijem primjeru sam izradio projekt organizacije graĎenja daje dobar 
uvid u važnost projekta organizacije graĎenja pogotovo zbog montažnog načina graĎenja gdje se 
u pravilu kreće od jedne strane graĎevine i izvode se radovi od temelja do krova pa se radovi 
povlače prema drugom kraju graĎevine. Kod takvog načina gradnje vrlo je bitna usklaĎenost 
svih sudionika u gradnji. Terminski plan daje vrlo dobru predožbu o trajanju i početku odnosno 
završetku pojedinih aktivnosti i omogućuje u jednoj mjeri, ovisno o iskustvu, izbjegavanje 
svakog oblika „praznog hoda“, odnosno preopterećenja istovremenog izvoĎenja radova koji 
mogu voditi do nepotrebnih financijskih troškova i biti kontraproduktivni. Naravno u samom 
procesu graĎenja postoje i nepredvidivi faktori poput nepovoljnih vremenskih uvjeta, 
nepoštivanja rokova dobave materijala, bolovanja i godišnjih odmora radnika, vantroškovničkih 
radova i slično. Kvalitetno izraĎenim projektom organizacije graĎenja možemo sve nepredvidive 
faktore svesti na minimum i osigurati kvalitetno, ekonomično graĎenje uz poštovanje 
postavljenih rokova, no smatram da iskustvo igra veliku ulogu u navedenom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U Varaždinu, 19.7.2019. 
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